# Planificación del proyecto

#### TI BIKERZ

JOSÉ SANTIAGO DE LA CRUZ HERNÁNDEZ 18701 CHRISTIAN DENZEL GUZMAN RAMIREZ 185979 JARED GARCIA HERNANDEZ 186590

# Planificación

# **Objetivo:**

En este proyecto tenemos como objetivo dar a conocer una marca de una empresa, utilizando nuestros conocimientos aprendidos durante el curso utilizando las herramientas necesarias como HTML, CSS y JavaScript.

#### **Requerimientos:**

#### **Funcionales:**

- Página de inicio con información destacada.
- Sección de modelos de motocicletas con detalles y precios.
- Carrito de compras y sistema de pago en línea.
- Blog para noticias y artículos relacionados con motocicletas.
- Formulario de contacto y chat en vivo para atención al cliente.

#### No funcionales:

- Diseño responsivo para dispositivos móviles.
- Carga rápida de páginas.
- Seguridad en las transacciones en línea.
- Alta disponibilidad y tiempo de actividad.

#### Público Objetivo:

- Personas interesadas en comprar motocicletas.
- Propietarios actuales de motocicletas que buscan servicios de mantenimiento y accesorios.
- Aficionados a las motocicletas que quieren formar parte de una comunidad.

•

#### Estructura del Sitio Web:

- Inicio
- Modelos de Motocicletas
- Motocicletas

- Colaboradores
- Comunidad
- Contacto

# **Presupuesto:**

Área	Presupuesto x hora (MXN)	Horas trabajadas	Horas extras trabajadas (x2)	Total (MXN )
Marketing	0 (no necesario)	0	0	\$0
Desarrollador		0	0	\$0
Finanzas	0 (no necesario)	0	0	\$0
Recursos necesarios	0	0	0	\$0
Diseñadores	0	0	2	\$0
Asignación de actividades	0 (no necesario)	0	1	\$0
Planificación del sitio	0	0	2	\$0

Total = \$0 MXN


#### Cronograma:

Revisión	Fecha	Entregables	Tareas
1	21-Mar	Planificación inicial	- Definir objetivos y
			requerimientos


			<ul><li>Crear boceto y mapa del sitio</li><li>Estructura de carpetas</li></ul>
2	28-Mar	Index + Información + Productos	<ul><li>- Maquetar HTML de index.html</li><li>- Diseñar CSS básico</li><li>- Sección "Sobre Nosotros" y</li></ul>
			modelos
3	4-Apr	Videos + Mapa Google + Galería	<ul><li>Implementar carrusel de imágenes</li><li>Integrar Google Maps</li><li>Añadir video promocional</li></ul>
Vacacio nes	14-25 Apr	<del></del>	Pausa en desarrollo
4	28-Apr	Cuestionario (HTML/CSS/JS)	<ul><li>Formulario de contacto funcional</li><li>Validación con JavaScript</li></ul>
5	2-May	Generar PDF	- Botón "Descargar catálogo en PDF"
6	9-May	Chatbot + Blog	<ul><li>Diseñar plantilla del PDF</li><li>Integrar chatbot simple (JS)</li><li>Maquetar blog con entradas ficticias</li></ul>
7	12-22 May	Exposiciones	Preparar presentación final

### <u>Boceto</u>

Pagina principal



En caso de presionar akguna imagen los llevara a una pagina similar a esta



## <u>Mapa del sitio</u>

